

THF - UPDATE 14

Dag Allemaal,

Vorige week ben ik van een verre reis teruggekomen. Jullie hebben intussen een set vergunningsdocumenten met een checklist ontvangen voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. Het archeologierapport hebben we nu ook binnen. Hierbij de update.

1. De straatnaam VUURSTEENWEG hebben we vorige week bij de straatnamencommissie ingebracht. Zodra we uitsluitsel hebben meld ik dit.
2. Wij vinden de naam overigens bijzonder toepasselijk voor Oosterwold.
3. Unaniem is gekozen voor composiet bruggen.
4. Er is verder archeologisch onderzoek geweest. Het resultaat: het eiland wordt deels als vindplaats met een archeologische Waarde-5 beschouwd. Rondom de kern van de vindplaats (fragmenten vuursteen van 2 mm met een dikte van 1 mm) bevindt zich een bufferzone. Het gemeenschappelijke gebouw bevindt zich voor een groot deel in deze zone. De plek van het gebouw heeft Sander van Veen aangepast. Nog altijd bevindt zich dan een hoekdeel van het gebouw in de bufferzone. Voor de vergunningverlening hebben wij een onderbouwing geschreven met een binnenplanse afwijkprocedure. Het proces laten we door een deskundige begeleiden. De onderbouwing ligt inmiddels ter bespreking bij de gemeente.
5. De rand van de bufferzone 'streelt' ook kavel 17 van Heidi Schoordijk en Huub Vermeulen. Minder ernstig dan van het collectieve gebouw, maar ook hiervoor laten we een deskundige het vergunningproces begeleiden. De kosten hiervan zijn voor WIO.
6. Gisteren meldde Jorien van Santen dat op dit moment slechts nog een kavel te koop is en kan ze putten uit een rij van belangstellenden die op de wachtlijst staan.
7. De ontsluiting van de THF vanaf de Tureluurweg hebben we met de gemeente besproken. De door de gemeente aangestelde deskundige is met het ontwerp akkoord gegaan. VTN, de vereniging van het doelgebied waarin zich THF bevindt, dient de ontsluiting te regelen. Intussen heeft Sander ook contact gehad met de Combi van de nutsbedrijven. Daar is bepaald dat het trafohuisje voor dit deelgebied van VTN aan de rechterkant van de ontsluiting komt te staan. Op het hoekpunt waar eerst een theetuin stond geprojecteerd. Deze theetuin gaat overigens niet door. De locatie van het trafohuisje hebben we Team Oosterwold voorgelegd. De uitvoering hiervan is een zaak van de Combi in overleg met VTN.
8. De groenbemesting schiet uit de grond. Langzaam maar verschijnt op het land een groene waas.

MvG Daan Fröger - namens Team WIO – THF.